

Beschränkte Ausschreibung nach VOB/B



Bauvorhaben: **Neubau Wohngebäude**
Landstr. 1
77694 Kehl-Kork

Auftraggeber: **Diakonie Kork**
Landstrasse 1, 77694 Kehl-Kork
Tel. 07851/84-0, Fax. 07851/84-1605

Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung von Bauleistungen nach VOB/B
im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers

Art des Auftrags: Bauvertrag nach VOB/B / neuester Stand

Leistungen und
Gewerke:

Ausführungsfrist
Sept. 2020 – Mai 2022

- | | |
|--|---------------------------|
| a) <u>Erdarbeiten</u>
ca. 700 cbm Aushub, Kies 1.000 t | Sept. – Dez. 2020 |
| b) <u>Rohbau</u>
Bodenplatte ca. 1.400 qm, Außenwände Poroton
ca. 1.000 cbm, Betondecke ca. 2.400 qm | Okt. 2020 – Juli 2021 |
| c) <u>Dachabdichtungsarbeiten</u>
Flachdach ca. 1.400 qm, Gefälledämmung ca. 160 cbm,
Attikaabdeckung ca. 300 m | März 2021 – Mai. 2021 |
| d) <u>Fensterbauarbeiten – Rollladen- und Raffstore-</u>
<u>arbeiten:</u>
Fensterfläche ca. 300 qm, Rollladen ca. 170 qm,
Raffstore ca. 70 qm | März 2021 – Mai 2021 |
| e) <u>Leichtmetallbauarbeiten</u>
Eingangselemente 16 Stck / Türanlagen 33 Stck /
Brandschutztüren | März 2021 – Juli 2021 |
| f) <u>Aufzugsanlage</u>
Bettenaufzug, 3 Haltestellen | Dez. 2020 - März 2021 |
| g) <u>Gerüstbauarbeiten</u>
Fassadengerüst ca. 2.000 qm | Nov. 2020 – Okt. 2021 |
| h) <u>Innentüren</u>
Stahlzargen / Holztürblätter / Stahltüren. ca. 110 Stck. | Juni 2021 – Febr. 2022 |
| i) <u>Malerarbeiten</u>
Decken ca. 2.200 qm und Wände ca. 3.900 qm,
Tapete und Anstrich | Juni 2021 – Januar 2022 |
| j) <u>Bodenbelagsarbeiten</u>
Vinylboden ca. 1.800 qm | Oktober 2021 – Febr. 2022 |
| k) <u>Fliesenarbeiten</u>
Bäder: Wände ca. 750 qm u. Boden ca. 200 qm +
Treppenfliesen ca. 85 qm | Juni 2021 – Febr. 2022 |
| l) <u>Schlosserarbeiten</u>
Treppengeländer, Fluchttreppen 3 Stck,
Balkongeländer 2 Stck | Juli 2021 – Dezember 2021 |
| m) <u>Putzarbeiten</u>
Innenputz ca. 5.000 qm und Außenputz ca. 2.000 qm +
Trockenbauwände ca. 300 qm, Trockenbaudecken
ca. 1.500 qm | März 2021 – Jan. 2022r |
| n) <u>Estricharbeiten</u>
Zementheizestrich ca. 2.500 qm | März 2021 – Sept.2022 |
| o) <u>Sanitärinstallation / Lüftungsarbeiten:</u>
36 Stk. Waschtische, 30 Stk. WC, 23 Stk. Duschen
46 Einzelraumlüfter | Febr. 2021 – Febr. 2022 |
| p) <u>Heizungsinstallation</u>
Anschluss an Fernwärme, Fußbodenheizung
ca. 2.200 qm | Febr. 2021 – Dez. 2021 |

q) <u>Elektroinstallation</u> Einlegearbeiten ca. 5.000 m, Elektroverteilungen ca. 10 Stck, Kabel und Leitungen ca. 25.000 m TV-Anlage, Netzwerk, Lichtzufanlange, Zentralbatterieanlage	Okt. 2020 – Febr. 2022
r) <u>Blitzschutzarbeiten</u> Edelstahl Erdleitung ca. 900 m, Bandstahl ca. 500 m Aluminiumleiter ca. 400 m	Okt. 2020 – Dez. 2021
s) <u>Brandmeldeanlage</u>	März 2021– März 2022
<u>Nebenangebote:</u>	Änderungsvorschläge sind unter den im Leistungsverzeichnis genannten Voraussetzungen zulässig
<u>Anforderung der Verdingungsunterlagen bei:</u>	Planen & Bau GmbH Schink Goethestraße 12, 77871 Renchen Tel. 07843 / 9439-0
<u>Anschrift, an welche die Angebote zu richten sind:</u>	Planen & Bau
<u>Sprache:</u>	Deutsch
<u>Zur Angebotseröffnung zugelassene Personen:</u>	Bieter und/oder ihre Bevollmächtigten
<u>Sicherheiten:</u>	Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von fünf Prozent der Bruttoabrechnungssumme. Gewährleistungsbürgschaft in Höhe von fünf Prozent der Bruttoabrechnungssumme einschl. Nachträge
<u>Zahlungsbedingungen:</u>	§16 VOB/B
<u>Rechtsform der Bietergemeinschaft:</u>	Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
<u>Eignungsnachweise:</u>	Auf Verlangen Nachweis gem. VOB/A 38 Nr. 3a) - g)
<u>Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist</u>	30 Tage
<u>Vergabepflichtstelle</u>	KVJS Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg